



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RELATÓRIO TÉCNICO

PROCESSO nº:	SINFRA-PRO-2023/07993
INTERESSADO:	Associação dos Usuários da Rodovia MT 129 e Extensão.
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001/2022
REFERÊNCIA:	Relatório Técnico de monitoramento

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022, REFERENTE ao PERÍODO maio/2023 a 05/07/2023.

Introdução

O Termo de Colaboração é fruto de uma parceria da iniciativa privada, entre a Associação dos Usuários da Rodovia MT – 129 e Extensão - AMEX e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e tem como objeto a execução da implantação e pavimentação da rodovia MT-129, trecho: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, com fornecimento, pelas OSCS, de material, mão-de-obra, ferramenta e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, obras e/ou investimentos.

MAPA DA RODOVIA/TRECHOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO



■ TRECHO: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRA/DIC/2023/81401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Repasso de Recursos:

Execução

Repasso de Recursos Rendimento Orçamento Liquidação Pagamento Execução Física Termo Aditivo Ex-Ofício Termo Aditivo Termo Apostilamento Aquisições e Contratações

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO Valor: 47.998.125,97

Objeto: A presente Proposta de Plano de Trabalho tem fundamento legal na Lei Estadual nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019 e no Decreto Estadual nº 167/2019, e tem por objetivo a união de esforços para celebração de Termo de Colaboração entre a SINFRA/MT e a OSC ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO, visando: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-129, TRECHO: Entr: MT-020 (Rio Alegre) - Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO PELA OSC DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTA E

Período de Execução: 09/06/2022 até 30/06/2024

Número Convênio: 01/2022 Nº Dossiê: PRO 2022 00776 Nº Banco: 001 Nº Agência: 5982-X Conta: 8111-6 Situação: Vigente até 30/06/2024 (277 dias) Incluir Repasse

Nº OB	Data	Valor Concedido	Ater	Excl
1 25101.0001.22.005408-7	30/06/2022	5.084.547,00		
2 25101.0001.22.013211-9	14/12/2022	5.084.547,00		
3 25101.0001.23.006951-5	28/06/2023	8.098.665,88		
4 25101.0001.23.006950-7	28/06/2023	2.070.428,12		

Total Repasse R\$ 20.338.188,00

Avançar >>

Relatório Fotográfico



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRA/DIC/2023/81401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRADIC202381401

SIGA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Serviços Executados

Após visita técnica “in loco” realizada durante a execução da parceria para implantação da Rodovia MT-129, no trecho: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km, a Comissão de Monitoramento verificou que a obra está em andamento e que foram executados os seguintes serviços:

- A placa da obra encontra-se instalada no início e final do trecho;
- Remanejamento de cerca;
- Foram realizados 23 km de Limpeza, desmatamento.
- Foram realizados 11,2 km de Terraplenagem;
- Constatou-se serviços de Drenagem parcial;
- Instalação de Canteiro de Obra, laboratório e alojamento em boas condições;
- A Associação possui quantidade satisfatória de equipamentos para o atual momento da obra.

Quadro de Avanço Físico



Conclusão

Considerando a prestação de contas parcial protocolada sob o nº SINFRA-PRO-2023/07993 referente ao Termo de Colaboração 001/2022 firmado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística – SINFRA e a Associação dos Usuários da Rodovia MT 129 e extensão – AMEX.

Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento

Considerando o que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019;

Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização a avaliação dos Termos de Colaboração e de Fomento firmados com as OSCs;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRA/IC202381401

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Esta Comissão de Monitoramento e Parceria constatou a viabilidade técnica, viabilidade econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora à trafegabilidade e conclui que os serviços foram executados conforme o Plano de trabalho.

Portanto, aprovamos o a Prestação de Contas parcial e somos de **PARECER FAVORÁVEL** à continuidade dos trabalhos do Objeto firmado em Termo de Colaboração.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Parcerias:

ENG.º GUILHERME CORRÊA NASCIMENTO
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º FLÁVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.ª PATRÍCIA CHAGAS LIMA
Presidente da Comissão de Monitoramento

De Acordo:

RODRIGO ABEGG
Coordenador de Parcerias
COPAR/SAMAC/SAOR/SINFRA

ENG.º JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Superintendente de Apoio aos Municípios,
Associações e Consórcios
SAMAC/SAOR/SINFRA

ENG.º NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 28/09/2023 às 09:26:49, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/09/2023 às 09:37:10, RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 28/09/2023 às 09:40:13, GUILHERME CORREA NASCIMENTO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 28/09/2023 às 10:10:13, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 28/09/2023 às 10:20:39 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/09/2023 às 13:54:56.
Documento Nº: 12025733-9420 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12025733-9420>



SINFRA/DIC202381401

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2023/07993 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão - AMEX
CNPJ:	03.272.177/0001-35
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001-2022
Nº PROCESSO:	SINFRA-PRO-2022/00776
OBJETO DA PARCERIA:	Execução da implantação e Pavimentação da Rodovia MT-129 Entr. MT-020 (Rio Alegre) – Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020
MUNICÍPIO:	Gaúcha do Norte MT
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 47.998.125,97
VALOR SINFRA:	R\$ 40.798.407,07
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 7.199.718,90
DATA ASSINATURA:	09/06/2022
DATA PUBLICAÇÃO:	13/06/2022

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

III. FUNDAMENTAÇÃO



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

A obra está sendo executada dentro dos padrões, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de execução e qualidade.

Diante das observações supracitadas, conclui-se que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionara conforto a população, irá melhorar as condições de limpeza na rodovia e faixa de domínio, contribuindo para saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação da rodovia MT-129. As Obras contemplam também infraestruturas complementares como a implantação de sistema de drenagem.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a obra.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado nível de satisfação.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil está atualizando no site:
<http://associacaomt129.com.br> as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a atualizações referente a obra do referido Termo em questão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 28 de setembro de 2023.

Elaborado por:


ENGº JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Gestor da Parceria